IZVJESTAJ O REALIZACIJI GODISNJEG AKCIONOG PLANA ZA
SPROVODENJE STRATESKOG PLANA RAZVOJA OPSTINE
ZABLJAK 2017.-2021.

ZA 2018. GODINU

Januar 2019. godine
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Projekat 1 Projekat realizovan- Uvid u gradevinske 2018.-2020. Direkcija javnih U 2019. godini se ocekuje
Druga faza izgradnje zavriena drqga fa;a knjlige i izvjeStaje vr-_adoya; : lzvodaci radova zavr§gf.ak_postupka
ulice Baja Pivljanina tzgradfue. U]_:ce Baja strucpog nadzora; Opstina Zabljak eksproprua_l.clj:e, prcgektne-

E5 : i Pivljanina; Broj kompletno dokumentacije i sprovodenje
LIZgr adn]‘f ulice uredenih ulica prema tenderske procedure za odabir
BozZidara Zugica planskoj dokumentaciji; izvodaca za izgradnju ulice
Bozidara Zugica;
Obezbijedena sredstva za | Uvid u kartice budzeta
eksproprijaciju za ulicu | za odobrena sredstva za
Bozidara Zugica; eksproprijaciju
Projekat 2 Izradena projektna Zavriena 2017.-2019. Direkcija javnih Projektanti, Realizacija posla u2019.
Izeradnja ulice c%okumentacua i odab-ran doifumer{taCIJ'at, uvid u r_adoya; _ Izvodaci radova godini —zavrﬁetak postl_lpka
Vojvode MiSica i IZ\(’Oda(\f. rac.lo.va za ulicu glavnl_ projekat; _ Opétina Zabljak e!(sptopltlg"aC!Je, rad_ow na
- B Vojvode Misic¢a, zapocet | Odabran izvodac- uvid izgradnji ulice Vojvode
ulica u Kovackoj postupak eksproprijacije; u Odluku o izboru Misica pocinju na proljeée;
Dolini najpovoljnijeg
ponudaca;
Nije bilo aktivnosti na Broj kompletno
asfaltiranju ulica u uredenih ulica prema
Kovackoj Dolini (zbog | planskoj dokumentaciji
nedostatka finansijskih (mjerljiv po zavrSetku
sredstaval; projekta);

Projekat 3 Prvobitni projekat Uvid u pripremnu 2017.-2018. Direkcija javnih Opétina Zabljak; U 2019. godini, o¢ekuje se
Izgradnja parkinga pr.o§1rf:n zbog : dokumentaciju Z:r?og : radova Projektant poéetak. rad;(.wa 1 z.avr§etak
o iliorola Durmiitor uskladivanja sa stanjem : ‘ ; prosirenja realizacije projekta;

na terenu; ProSiren je Broj parking mjesta projekta,
do rampe put Crnog (osim parking) na: (mjerljiv po zavrSetku | realizacija je

Jezera

uspostavljanje kruznog
toka, produzetak staze do
rampe,rekonstrukeiju
vodovoda i izgradnju

projekta)

pomjerena za
2019. godinu




fekalne kanalizacije,
postavljanje optickog
kabla, adaptaciju mosta,
izmjedtanje i
postavljanje nove
rasvjete; zapoceta izrada
projekta i postupak
eksproprijacije;

Projekat 4 Nije bilo aktivnosti na Broj parking mjesta 2018.-2020. Vlada Crne Gore. Projektant, U 2019. godini ¢e se raditi na
Izgradnja javne ovom projektu u 2018. (mjerljiv po zavrsetku Opstina Zabljak [zvodac radova pronalazenju strateSkog
o (nedostatak finansijskih projekta) partnera za realizaciju
sSargie sredstava)
Projekat 5 Stvoreni preduslovi Uvid u plansku 2018.-2019. Opétina Zabljak, Projektanti; U 2019. godini nastavak
Uredenje gradskog usvajanjem Izmjena i dokumentaciju Direkcija javnih lzvodaci radova aktivnosti
dopuna DUP-a Zabljak radova
trga
Projekat 6 Radovi privedeni kraju Uvid u gradevinske 2017.-2018. Direkeija javnih Opstina Zabljak Zavrsetak radova na proljece
Izmjestanje dijela knjige; ZavrSetak radova; Izvodac radova 2019.
Sl radova zbog
puta Zabljak-Tepca Duzina asfaltiranih vremenskih
puteva (mjerljiv po uslova
zavrsetku projekta) pomjeren za
2019.
Projekat 7 Nije bilo aktivnosti na Duzina asfaltiranih 2018.-2021. Opstina Zabljak; [zvoda¢ radova Pocetak aktivnosti na
Asfaltiranje puta ovom projektu u 2018. puteva (mjerljiv po realizaciji u 2019. godini
> ; (projekat nije zavrsetku projekta)
Marina dolina- kandidovan kroz prazvoj
Radovan Luka klastera i transformacija
ruralnih podrucja iz
razloga 5to ovo podrucje
nije pokriveno ¢lanstvom
u formiranom klasteru
sjemenskog kromprira)
Projekat 8 Nije bilo aktivnosti na [zradena Studija 2018. Opétina Zabljak Projektanti; Relizacija se ogekuje u 2019,
Izrada studije ovom projektu u 2018. izvodljivosti (po Realizacija I[zvodaci radova
: 2 . zavrietku projekta) projekta
izvodljivosti za pomejerena u
izgradnju aerodroma 2019.
“Jezera”
Projekat 9 Zapoceta izrada projekta Uvid u pripremnu 2017.-2019. Narodna Opstina Zabljak Nastavak aktivnosti na
dokumentaciju Republika Kina; ,Projektant realizaciji u 2019.

Adaptacija mosta na
Tari




o]

Prioritet 2: Unapredenje snabdijevanja elektricnom energijom

2018.-2021.

Crnogorski

Izvodaci radova,

U 2019. godini nastavak

Projekat 10 Rekonstruisan dio NN Uvid u stanje na rada ( . staval
Izgradnja mre:‘ze,.u duzini od terenu i . EIB'['\'II.’OdiStI’lbUdIV Opétina Zabljak; aktivnosti na realizaciji
: A5k 12.602 m i ugradeno 490 dokumentaciju ni sistem DOO
i ‘g"{’f’"’cff;{" Bae stubova CEDIS-a; (CEDIS)
oscenski Kraj,
Borje, MeZdo,
Javorovaca I,
Javorovaca I,
Tmajevci IV, Suvodo,
Krs, i rekonstrukcija
NN mreZe
Projekat 12 Nastavak projekta Uvid u stanje na Projekat (I faza) | Opétina Zabljak Izvodac radova U 2019. godini se planira
Rekonsktrukcija postavljanja LED terenu i raéune za realizovan u UNDP, ! nastav?k Projekt_a-
; { rasvjete 1 upravljanja nabavku potrebnog 2017., a CMSR Republike uspostavljanje rasvjete u
Tanetasyete materijala; placanje rata Slovenije neosvijetljenim naseljima i

rasvjetom putem
SCADA platforme,
kandidovan prema
slovenackom CMSR-u
za realizaciju u 2019.
godini;Tokom 2018.
uspostavljena LED
rasvjeta na Razvr§ju,
nabavljen materijal za
nastavak rasvjete u
Njegovudi, izvriena
zamjena 6 obi¢nih Led
svjetiljkama kod
dvorane. Uz navedeno
postavljena je
rasvjeta(obi¢ne svjetiljke
od stare rasvjete) u
neosvijetljenim ulicama
i to: Jezero-Saranskog
bataljona, Nikole Tesle,
Tripka Dzakovica,
Arsenija Gagovica,
Drobnjackoj,
Sinjajevinskoj, ulici
paralelnoj sa ulicom
Marka Miljanova i ulici
u naselju Staro Pazariste)

Potro3nja elekiricne

energije u kWh na

godidnjem nivou za
javnu rasvjetu;

zakljucice se
2023.
(finansiranje
projekta iz
usteda);
Nastavak
projekta — 11
faza od 2018.-
2020.

ulicama, uspostavljanje
centralnog sistema nadzora i
upravljanja javnog
osvjetljenja putem SCADA
platforme, ukoliko CMSR
Republike Slovenije
finansijski podrzi projekat.




Strateski _éilj 2: Obezbjedenje dovoljnih koli¢ina vode odgovarajuceg kvaliteta i postizanje dobrog statusa voda

Prioritet 1: Izgradnja i rekonstrukcija vodovodne mreie

Projekat 14
Rekonstrukcija
vodovodnog sistema

|

vode za osnjeZavanje
na Savinom kuku

Zabljaka i dovodenje

Radovi na I fazi u toku-
odradene planirane
aktivnosti za 2018. na
rekonstrukeiji
vodovodnog sistema,
zavrseno cca 70 %
radova na dovodenju
vode za osnjezavanje

Uvid u stanje na
terenu, gradevinske
Kjnige,i izvjestaje
stru¢nog nadzora

Smanjeni kvarovi i
gubici na mrezi,
Povecéanje dotoka
vode do bazena,

Broj prikljuc¢aka na
vodovodnu mrezu

{mjerljiv po zavrSetku
projekta)

2017.-2019.

Direkeija javnih
radova, CMRS
Republika
Slovenija, Opétina
Zabljak,

Izvodaci radova

Nastavak i zavrsetak radova

na | fazi, na proljece 2019.

Izrada projekta za I1 fazu u
2019

Projekat 15
Izgradnja vodovoda
(‘Krs{ »”

Zavrsen dio radova na Il
fazi (izvrSena nabavka
materijala za vodovod,

zavrseno izvodenje
instalaterskih radova na
cjevovodu u zaseoku
Krs, a ugovoreni su
radovi kaptaze K1 1 K2,
radovi na spajanju
kaptaZe sa rezervoarom

(100m3) i instalaterski
radovi u rezervoarima

R1=100m3 i R2=30m3);
iskop i zagrtanje dijela

kanala u saradnji sa

Vojskom CG i masinom
“MaSinskog prstena”

Uvid u gradevinske
dnevnike i izvjestaje
struénog nadzora;

Broj priklju¢aka na
vodovodnu mrezu
(mjerljiv po zavrietku
projekta)

2017.-2020.

Opétina Zabljak,
Vlada Crne Gore
(Ministarstvo
poljoprivrede i
ruralnog razvoja)

lzvodaci radova

U 2019. godini zavrSetak
radova na Il fazi, radovi na
111 fazi;
Napomena: zavrieni
instalaterski radovi na
cjevovodu- placanje
preneseno u 2019.godinu;

Prioritet 2: Upravijanje otpadom i otpadnim vodama

Projekat 16
Izgradnja fekalnih
kanalizacija u dijelu
naselja Tmajevca,
Pecica Ograda,
naselja iznad hotela
MB, fekalne
kanalizacije od

Radovi u dijelu naselja
Tmajevci su privedeni
kraju;
Zapoceta je izgradnja
druge faze kanalizacije u
naselju iznad MB, a
projekat je proSiren i na
dio ulice Bozidara
Zugica gdje su radovi

Uvid u gradevinske
dnevnike i izvjestaje
struénog nadzora;

Uvid u pripremnu
dokumentaciju;

Broj priklju¢aka na
kanalizacionu mrezu

2017.-2019.

Opstina Zabljak,
Direkcija javnih
radova

Izvodaci radova

U proljece 2019. godini ¢e se
zavriti radovi u dijelu naselja
Tmajevea, I1 faza u naselju i
iznad hotela MB; zavrsiti
izrada projekta i postupak
eksproprijacije za izgradnju
fekalne kanalizacije od hotela
Durmitor do Ravnog
Zabljaka;




h(;tela Durmitor do
Ravnog Zabljaka

zavrieni;
Zapoceta izrada
projektne dokumentacije
za izgradnju fekalne
kanalizacije od hotela
Durmitor do Ravnog
Zabljaka

Takode, u 2019. godini,
radice se na pokrivanju
preostalih naselja ovim vidom
infrastruktur- u toku je
tenderska procedura za odabir
izvodaca radova za izgradnju
fekalne kanalizacije u dijelu
LSL Kovacka Dolina I, preko

DIR

Strateski cilj 3: Jacanje konkurentnosti privrede i otvaranje novih radnih mjesta kroz razvoj vodeéih privrednih oblasti

Prioritet 1: Unapredenje turisticke ponude i diversifikacija

Rekonstrukcija i
stavljanje u funkciju
privatizovanih hotela

i izgradnja novih
hotelskih kapaciteta

(Drzavna studija Ivan
Do) i zapoceta izrada
projektne dokumentacije
za izgradnju hotela
Durmitor od strane
investitora, sruden stari
hotel;

Radovi na privatnim
hotelima

dokumentaciju;
Radovi na privatnim
hotelima;

Smanjenje
nezaposlenosti,
Povecanje nocenja i
broja turista
(mjerljiv po zavrSetku

projekta)

odrzivog razvoja i
turizma,
investitori,

Projektanti,
Opstina Zabljak

Projekat 19 Izgradeno 1,5 km puta Uvid u gradevinske 2017.-2021. Vlada Crne Gore, Opstina Zabljak, U 2019. godini- nastavak
Uredenje postojecih prema skijalistu Savin knjige i izvjestaje Inves.ti{:iono Izvodaci radova akl.ivn.osti na u_rcdenju
skijalista (“Savin kuk, lz_gra_den parking na struénog nadzora; razvojni fond skijalista “Savin kuk”
S (50 skijalistu; u toku uvid u projektnu Crne Gore, HM
kuk” i “Javorovaca”) projektovanje 20km dokumentaciju Durmitor, Ski
i stavljanje u novih ski staza, kao i centar
Sunkciju skijalista zicare Sestosjeda na Povecanje broja Javorovaca,
Stuoc Savinom kuku, uraden gostiju i noéenja,
projekat za kompletnu Smanjenje
rekonstrukciju prilaznog nezaposlenosti
puta (dionica Usijek- (mjerljiv po zavrSetku
Savin kuk) a zavrSena projekta)
izgradnja trotoara i
rasvjete od Vlajkove
krivine do Usijek,
uredena i licencirana
staza za nordijsko
skijanje
Projekat 20 Pripremljena planska Uvid u plansku 2017.-2020. Ministarstvo Izvodaci radova,

Nastavak realizacije u 2019.
godini;

Napomena: Planski
dokument, u skladu sa
nadleznostima, donijelo
Ministarstvo odrzivog razvoja
1 furizma

























