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I. Uvod

StrateSki planom se utvrduje postojee stanje razvoja jedinice lokalne samouprave, opsti cilj razvoja, strate3ki ciljevi sa
prioritetima za njihovo ostvarivanje, mjere i smjernice za ostvarivanje strateSkog plana, orijentaciona sredstva za sprovodjenje
strateSkog plana, nacin njihovog obezbjedenja i druga pitanja od znacaja za razvoj.

Na osnovu ¢lana 8 Zakona o regionalnom razvoju (,, SLlist CG* br. 20/11, 20/15 i 47/19), Optina Zabljak je donijela Strateski
plan razvoja opstine za period od 2017 do 2021.godine.

Skupstina opstine Zabljak, uz prethodnu saglasnost Ministarstva ekonomije, na sjednici odrzanoj dana 26.10.2017. godine,
donijela je Odluku o usvajanju strateskog plana razvoja (,.SLlist CG — opstinski propisi* br. 46/17 od 09.11.2017. godine).

Ministarstvo ekonomije, krajem 2016. godine, donijelo je novi Pravilnik o metodologiji za izradu strateSkog plana razvoja
jedinica lokalne samouprave.

Saglasno odredbama navedenog pravilnika, vriena je i izrada novog strateskog plana razvoja. a krajem 2017., donijeti su i
Godisnji akcioni planovi za sprovodenje Strateskog plana razvoja za 2017., 2018. 1 2019. godinu.

Kroz ovaj Izvjestaj, dat je tabelarni prikaz o realizaciji i sprovodenju Strateskog plana razvoja opstine Zabljak 2017-2021.
godine, za 2019.godinu.

IzvjeSta je pipremljen od strane opstinske Radne grupe za pripremu godisnjeg akcionog plana, imenovane Odlukom broj
032/17-01-2849 od 01.12.2017. godine. &ije je zadatak priprema godiSnjih akcionih planova o sprovodenju i izvjestavanje o realizaciji
SPR.

2. Metodolo3ki pristup

U skladu sa Pravilnikom o metodologiji za izradu strateskog plana razvoja jedinice lokalne samouprave, pristupilo se izradi
predmetnog izvjestaja, a postupak je sproveden u skladu sa poglavljem 6 Plana— pracenje i kontrola sprovodenja (Monitoring i
evaluacija) Strateskog plana razvoja.

3. Opsti osvrt na Strateski plan razvoja za period 2017-2021. godine

Na osnovu analize stanja, uradene SWOT analize i prepoznatih potencijala za razvoj opstine Zabljak, u okviru ovog Strateskog
plana razvoja za period 2017-2021. godine, definisan je cilj razvoja opstine Zabljak i to: bolji standard i kvalitet Zivota stanovnistva,
unaprijedena infrastruktura i razvijene vodece privredne djelatnosti uz odrzivu valorizaciju prirodnih resursa i aktivnu podrsku
savremene lokalne uprave.

Ostvarenje definisanog cilja mogude je zahvaljujuéi projektima koji ¢e biti razvijeni u okviru prioritetnih oblasti intervencija i
mjera, koje predstavljaju okvir za izradu konkretnih razvojnih projekata.

4. Tabele sa podacima o realizovanim mjerama, aktivnostima i projektima u 2019.godini i finansijskim podacima



Pnontet 1: Irgradnja i rekonstrukcqa gradske i seoske saobracajne,mfrastrukture

Projekat je djelimicno

Projekat 1 Obezbijedena sredstva za | Uvid u dokumentaciju 2018.-2020. Uprava javnih Projektanti;
Druga faza izgra dnje eksproPrijaciJ'u za ul'icu zapocetog ]_).OSt.l:lpka r'adoya; : Izvodaéi-radova.; rea]igo:van. :
ulice Bois P lonii BozZidara Zugica i cksproprijacije. Opétina Zabljak Nadzorni organi; U 2020. godini se o¢ekuje
i Y q J a.mn zapocet postupak zavrietak postupka
Lizgr “d"ﬂ{ ulice eksproprijacije. eksproprijacije, projektne
BoZidara Zugicéa dokumentacije i sprovodenje
tenderske procedure za odabir
(Druga faza izgradnje (Ulica Baja Pivljanina izvodaca radova za izgradnju
ulice Baja Pivijanina, | yredena prema planskoj ulice Bozidara Zugica;
zavrSena je u 2018. dokumentaciji)
godini.)

Projekat 2 ZavrSen postupak Uvid u dokumentaciju i 2017.-2019. Uprava javnih Projektanti; Pocetak radova na izgradnji
Izgradnja ulice eksproprijacije; kartice budzeta 2020. radoya; Izvodaéi-radova; Ulice_ Vojvode Misica,
Vojvode Misica i odobrenih sredstava za Opstina Zabljak Nadzorni organi; ocekuje se u maju 2020.

: i eksproprijaciju. godine;
ulica u Kovackoj
Dolini
(Izradena projektna (Uvid u glavni projekat;
dokumentacija i odabran | Odabran izvodac- uvid
izvodac radova za ulicu u Odluku o izboru
Vojvode Misica, u 2018. najpovolinijeg
godini.) ponudaca)
Nije bilo aktivnosti na Broj kompletno
asfaltiranju ulica u uredenih ulica prema
Kovatkoj Dolini (zbog | planskoj dokumentaciji
nedostatka finansijskih (mjerljiv po zavrietku
sredstava); projekta);
Projekat 3 U 2019. godini, zavrSena |  Uvid u Zakljucak SO 2017.-2018. Uprava javnih Projektanti; Opétina je, za realizaciju u
Izgradnja parking od Je izrada projektne Zabljak i projektnu Zbog prosirenja radova; Izvodaci radova; 2020. godini, prema
dokumentacije za: dokumentaciju; projekta, zatim i | Opstina Zabljak; | Nadzorni organi; drzavnom kapitalnom

mosta kod hotela




Durmitor do rampe
put Crunog jezera

uspostavljanje kruznog
toka, produzetak staze do
rampe,rekonstrukciju
vodovoda i izgradnju
fekalne kanalizacije,
postavljanje optickog
kabla, adaptaciju mosta,
izmjedtanje i
postavljanje nove
rasvjete, izgradnju
elektro infrastrukture;
Zavrien postupak
eksproprijacije;
Projekat je obustavljen
Zakljuckom SO Zabljak
030/19-01-142 od
04.04.2019. godine;
Nakon cbustavljanja
realizacije projekta,
izvriena je korekcija
projektne dokumentacije,
pa projekat nakon
revizije obuhvata:
uspostavljanje kruznog
toka, rekonstrukciju
vodovoda i izgradnju
fekalne kanalizacije,
postavljanje optickog
kabla, adaptaciju mosta,
izmjestanje i
postavljanje nove
rasvjete.

Broj kompletno
uredenih ulica prema
planskoj dokumentaciji
(mjerljiv po zavrietku
projekta);

Broj parking mjesta
(mjerljiv po zavrsetku
projekta)

obustavljanja,
eventualna
realizacija je
pomjerena za
2020. godinu.

budzetu, kandidovala
korigovani projekat.

Projekat 4
Izgradnja javne
garaze

Zavrsena projektna
dokumentacija, zavrien
postupak eksproprijacije

i odabran izvodac
radova.

Uvid u projektnu
dokumentaciju,
dokumentaciju vezanu
za eksproprijaciju,
tendersku
dokumentaciju i ugovor

o izvodenju radova.

Broj parking mjesta
(mjerljiv po zavrsetku

projekta)

2018.-2020.

Opétina Zabljak;

Projektanti;
Izvodaci radova;
Nadzorni organi;

Imajuéi u vidu da su stvoreni
svi preduslovi, u 2020. godini,
ocekuje se pocetak radova.




Projekat 5 Nije bilo aktivnosti na / 2018.-2019. Opétina Zabljak, Projektanti; U 2020. godini, Opétina
Uredenje gradskog ovom projektu u 2019 2020. Uprava javnih Izvodaéi.radova: Zab.ljak ce, M_inilstargtvu
trea (nedostatak finansijskih radova Nadzorni organi: odrzivog razvoja i turizma,
sredstava) poslati inicijativu za izradu
idejnog arhitektonskog
(Stvoreni preduslovi (Uvid u plansku rjesenja.
usvajanjem Izmjena i dokumentaciju)
dopuna DUP-a Zabljak
(u2018.))
Projekat 6 Nije bilo aktivnosti na / 2017.-2018. Uprava javnih Projektanti; Projekat je djelimi¢no
Izmjestanje dijela ovom projektu_ u2019. Zavr§eta}\' radova; lzvodaéi.radova_:_ realizovan.
to FabliakeT (Nosilac posla je Uprava radova pomjeren Nadzorni organi; Zavrietak radova (asfaltiranje
/e Jale leped javnih radova) za 2020. 1,1 km), prema informacijama
Uprave javnih radova,
ocekuje se u 2020. godini.
(Radovi privedeni kraju- (Uvid u gradevinske
izvr$eno izmjestanje knjige)
puta, u 2018. godini)
Duzina asfaltiranih
puteva (mjerljiv po
zavrietku projekta)
Projekat 7 Projekat (2 km puta) Duzina asfaltiranih 2018.-2021. Opétina Zabljak; Izvodaci radova; Opétina Zabljak, kandidovace
Asfaltiranje puta kandidoval-a kroz poz-iv puteva (mjer]j_iv po projekat prema Upf‘gvijavnih
Maring dolini- za razvoj klastera 1 zavrietku projekta) radova, za realizaciju u 2020.
transformaciju ruralnih godini.
Radovan Luka podrugja, medutim
aplikacije nijesu
prihvacene, zbog niskih
demografskih i
poljoprivrednih
parametara
Projekat 8 Pripremljena Koncepcija Uvid u Koncepeiju 2018. Opstina Zabljak Projektanti; Nastavak aktivnosti na
Izrada studije rgzvqja aerodroma u (dokument) i Pismo Zbog oée_i_dvanja Izvodaci radova; realizaciji, u 2020. godini;
izvodljivosti za Zablj-aku, od strane namjere “CG ski “doo; donacija za
2 3 investitora, kompanije izradu studije,
izgradnju aerodroma |  Aqvius group Berane [zradena Studija zavrietak
“Jezera” (kompanija je i izvodljivosti (po projekta je
finansirala izradu ovog zavrietku projekta) pomjeren za
dokumenta). 2020. godinu.

Drustvo “CG Ski “doo,

izrazilo je spremnost da

finansira izradu detaljne
studije za aerodrom;




Projekat 9 Zavr3en Idejni projekat; Uvid u Idejni projekat; 2017.-2019. Narodna Uprava za Nastavak aktivnosti na
Adaptacija mosta na Zbog dugih Republika Kina; saobracaj; realizaciji, u 2020. godini;
: procedura sa Projektant;
Tari kineske strane, Izvodac radova;

zavrsetak

projekta je
pomjeren za
2020. godinu

Prioritet 2: Unapredenje snabdijevanja elektricnom energijom

Projekat 10
Izgradnja
trafostanica Prisoje,
Poséenski Kraj,
Borje, MeZdo,
Javorovaca I,
Javorovaca 111,
Tmajevci 1V,
Suvodo, Krs, i
rekonstrukcija NN
mreZe

Zamijenjeno 140
stubova u 10 kV mrezi,
izvriena sjeca rastinja u

trasi 10 kV mreze
110000m’, zamijenjeno

75 stubova u 0.4 kV
mrezi i ugradeno SKS-a
u 0.4 kV mrezi u duzini
7 km;

(Rekonstruisan dio NN
mreze, u dufini od
12.602 m i ugradeno 490
stubova u 2018.);

Uvid u stanje na terenu i
dokumentaciju CEDIS-
a,

(Uvid u stanje na terenu
i dokumentaciju CEDIS-
a);

2018.-2021.

Crnogorski
elektrodistributi
vni sistem DOO

(CEDIS)

Izvodaci radova;
Opétina Zabljak;

Nastavak aktivnosti na
rekonstrukciji mreze, u 2020.
godini;

Opétina Zabljak, ¢e prema
sektoru za investicije CEDIS-
a, poslati inicijativu kako bi se
ubrzala izgradnja trafostanica;

Projekat 12
Rekonstrukcija javne
rasvjete

Po aplikaciji iz 2017.
godine, CMSR
Republike Slovenije
odobrio donaciju za fazu
projekta koji je zavrien u
2017. godini i koji se
finansira i1z usteda, u
iznosu od 80,569.00
eura. Procedura
sprovedena, sredstva ce
u 2020. godini biti
uplacena direktno
izvodacu, ¢ime ce se
obaveza Opstine
Zabljak, smanjiti za
iznos donacije.
Postavljena rasvjeta u
ulici Vucedolskoj.
Postavljena rasvjeta od

Uvid u Ugovor o
donaciji, stanje na
terenu i raune za
nabavku potrebnog
materijala;

Projekat je
realizovan u
2017, a
placanje rata
zakljucice se
2023.
(finansiranje
projekta iz
usteda);

Opéstina Zabljak

Izvodac radova;
UNDP;
CMSR Republike
Slovenije;

Projekat je realizovan.
Projekat je znatno proSiren u
odnosu na Plan.

Napomena: U 2020. godini,
planira se placanje dvije
redovne polugodisnje rate za
projekat rasvjete koji je
realizovan u 2017. godini.

( Obaveze Opitine Zabljak su
na 31.12.2019. godine, po
ovom osnovu iznosile
110,879.62, a nakon
obezbjedivanja donacije,
iznose 30,310.62 eura.
Napomena 1: Ocekivala se
veca usteda po projekiu
rekonstrukcije javne rasvjete,




trznog centra do Ravnog

medutim Opstina Zabljak je

prosirila rasvjetu u gotovo
svim ulicama koje su pracene

kroz projekat i pretezno su
stavljene natrijum- halogene

rasvjetafobicne svjetiijke
od stare rasvjete) u
neosvijetljenim ulicama
i to: Jezero-Saranskog
bataljona, Nikole Tesle,

Zabljaka.

(Tokom 2018.
uspostavljena LED
rasvjeta na Razvrsju,
nabavljen materijal za
nastavak rasvjete u
Njegovudi, izvrsena
zamjena 6 obicnih LED
svjetiljkama kod
dvorane. Uz navedeno,

postavijena je

Tripka DZakoviéa,
Arsenija Gagoviéa,
Drobnjackoj,
Sinjajevinskoj, ulici
paralelnoj sa ulicom

Marka Miljanova i ulici

u naselju Staro
Pazariste)

(Izvrsena zamjena
postojecih svietiliki LED
svjetilikama i
nadogradnja stubova, u
2017. godini)

(Uvid u stanje na terenu
i racune za nabavku

potrebnog materijala);

(Uvid u Ugovor o
izvodenju radova i
stanje na terenu);

Potro3nja elektri¢ne
energije u kWh na
godisnjem nivou za

svjetiljke.

javnu rasvjetu (za prvu
godinu rada) smanjena
za 36,28 %.
Strateski cilj 2: Obezbjedenje dovoljnih kolicina vode odgovarajuceg kvaliteta i postizanje dobrog statusa voda
Prioritet 1: Izgradnja i rekonstrukcija vodovodne mreze
Projekat 14 Radovi na I faziu Uvid u stanje na terenu, 2017.-2019. Uprava javnih Izvodaci radova, Prva faza projekta je u

R eko;,! strukcija zavrinoj fazi: zavrseno gradevinske kjnige.i Zavrietak | faze radova; Nadzorni organ; zavrinoj fazi.

. dovodenje prelivnih voda izvjestaje struénog projekta CMRS Zavrietak radova na I fazi,
vodovodnog sistema :




Zabljaka i dovodenje
vode za osnjeiavanje
na Savinom kuku

sa Modrog jezera i
izgradnja vjeStacke
akumulacije za potrebe
osnjezavanja na Savinom
kuku, montirani filteri i
pripremljen objekat za
buducu filter stanicu
“Sopot”, kompletno
rekonstruisani i
adaptirani objekti-
rezervoar “Grad”,
pumpno postrojenje
“Grad” i objekat “Oko”
Njegovuda, montirano
cca 370 3ahti sa
ugradenim vodomjerima,
montirano pumpno
postrojenje u pumpnoj
stanici “Grad”, hlorna
stanica “Grad” sa
automatizmom, pumpno
postrojenje Njegovuda,
hlorna stanica Njegovuda
sa automatizmom,
montirani mjeraci
protoka i kompletna
mjerna oprema za
mjerenje gubitaka,
uraden softver i
matematic¢ki modeli kao i
neophodna racunarska
oprema za pracenje
sistema;

nadzora;

Smanjeni kvarovi i
gubici na mrezi;
Povecanje dotoka vode
do bazena;

Broj prikljucaka na
vodovodnu mrezu
(mjerljivi po zavrsetku
projekta)

ponijeren za
2020. godinu;

Republika
Slovenija;
Opstina Zabljak;

oc¢ekuje se u prvoj polovini
2020. godine.

Projekat 15
Izgradnja vodovoda
(‘Krj’il

Zavrsena izgradnja
vodovoda Kr§ i krak
Bogomolja
(od pocetka realizacije
projekta realizovano:
12,4 km primarne mreze
(2 rezervoara od 100 i 30
m’, pumpno postrojenje,
2 kaptaze, Sahte-
vodovodni évorovi 50) i

Uvid u gradevinske
dnevnike i izvjestaje
stru¢nog nadzora;

Broj priklju¢aka na
vodovodnu mrezu
(mjerljiv po zavrietku
dodatne podrske
stanovnistvu za
priklju¢ivanje na glavni

2017.-2020.

Opitina Zabljak;
Vlada Crne
Gore
(Ministarstvo
poljoprivrede i
ruralnog
razvoja);

Izvodac radova;
Nadzorni organ;

Projekat je realizovan.

U 2020. godini, zavr$ice se
radovi na podrici
stanovni$tvu za prikljucenje
na vodovod.




3.5 km sekundarne
mreze;

U 2019. godini, od strane
Opétine Zabljak.
angazovana je masina
“Masinskog prstena” za
pomo¢ mjestanima za
priklju¢enje na glavni
vodovod)

vodovod)

Prioritet 2: Upravljanje otpadom i otpadnim vodama

Projekat 16
Izgradnja fekalnih
kanalizacija u dijelu
naselja Tmajevca,
Pecéiéa Ograda,
naselja iznad hotela
MB, fekalne
kanalizacije od
hotela Durmitor do
Ravnog Zabljaka

[zgradena fekalna
kanalizacija u naselju
Tmajevca, 111 111 faza u
naselju iznad hotela MB,
i dio ulice Bozidara
Zugiéa;
Izgradnja fekalne
kanalizacije proSirena je
i na izgradnju fekalne
kanalizacije u dijelu LSL
Kovacka Dolina [, koja
je zapocela u 2019.
godini.
Zapoceta izrada
projektne dokumentacije
za izgradnju fekalne
kanalizacije od hotela
Durmitor do Ravnog
Zabljaka.

Uvid u gradevinske
dnevnike i izvjestaje
struénog nadzora;
Uvid u stanje na terenu;

Broj priklju¢aka na
kanalizacionu mrezu
(116 novih priklju¢aka
na kanalizacionu mrezu
od januara 2018. godine
(91 fizicka lica, 25
pravna lica))

2017.-2019.
Projekat je
proSiren i

realizacija se

nastavljaiu
2020. godini.

Opéstina Zabljak;
Uprava javnih
radova;

Izvodaci radova;
Nadzorni organi;

Projekat je djelimi¢no
realizovan.

U 2020. Godini, ocekuje se
zavrietak izgradnje fekalne
kanalizacije u dijelu LSL
Kovacka Dolina 11
sprovodenje postupka
eksproprijacije za izgradnju
fekalne kanalizacije od hotela
Durmitor do Ravnog
Zabljaka, kao i zavrietak
kanalizacije u Peci¢a Ogradi.

Strateski cilj 3: Jacanje konkurentnosti privrede i otvaranje novih radnih mjesta kroz razvoj vodecih privrednih oblasti

Prioritet 1: Unapredenje turisticke ponude i diversifikacija

Projekat 19
Uredenje postojecih
skijalista (“Savin
kuk”i
“Javorovaca®) i
staviljanje u funkciju
skijalista Stuoc

Potpisan ugovor o
izvodenju radova na
izgradnji zi¢are
Sestosjeda i obustavljen
do dobijanja miljenja
UNESCO-a; IzvrSena
nabavka opreme za
ZiCaru Sestosjed;
Sproveden postupak

Uvid u dokumentaciju
postupaka javnih
nabavki i ugovore o
izvodenju radova;

2017.-2021.

Vlada Crne
Gore;
Investiciono
razvojni fond
Crne Gore;
HM Durmitor;
Ski centar
Javorovaca;

Opstina Zabljak;
Izvodaci radova;

Nastavak aktivnosti na
realizaciji, u 2020. godini;




javne nabavke i odabran

izvodac radova za
rekonstrukeiju puta
Usijek- Savin kuk:
Raspisan postupak javne
nabavke za uredenje
kosina na
novoizgradenom
prilaznom putu 1,5 km:
Uraden remont i izvriena
nabavka potrebne
opreme za Ski centar
Javorovaca;

(Izgradeno 1,5 km puta
prema skijalistu Savin
kuk, izgraden parking na
skijalistu; zavrsena
izgradnja trotoara i
rasvjete od Viajkove
krivine do Usijeka,
uredena i licencirana

(Uvid u gradevinske
knjige i izvjestaje
strucnog nadzora; uvid
u projekinu
dokumentaciju);

Povecanje broja gostiju
i nocenja;

staza za nordijsko Smanjenje
skijanje, nezaposlenosti
u 2018. godini) (mjerljiv po zavrsetku
projekta)
Projekat 20 Lokacija Vojnog Uvid u dokumentaciju 2017.-2020. Ministarstvo [zvodaci radova; Nastavak aktivnosti na
Rekonstrukcija i odmaralista, data u vezanu za zakup odrzivog razvoja Projektanti; realizaciji, u 2020. godini;
dugoro¢ni zakup, Vojnog odmaralista, i turizma; Opstina Zabljak;
Investitori,

stavijanje u funkciju

privatizovanih hotela

i izgradnja novih
hotelskih kapaciteta

zapodeta izrada
pripremne

dokumentacije;

Zavriena izrada

projektne dokumentacije

i postavljen kamen
temeljac za hotel
Durmitor;
Radovi na tri privatna
hotela;

(Pripremljena planska
(Drzavna studija Ivan

Do) od strane MORT-a i

uvid u stanje na terenu
za hotel Durmitor i tri
manja hotela;

(Uvid u plansku
dokumentaciju i stanje

na terenit)




zapocela izrada
projekine dokumentacije
za izgradnju hotela
Durmitor od strane
investitora, sruSen stari
hotel, u 2018.);

Smanjenje
nezaposlenosti;
Povecanje nocenja i
broja turista
(mjerljiv po zavrsetku

planinarskih domova
i eko-etno sela

otvoreni postupak javne
nabavke za radove na
adaptaciji planinarskog

doma ..Skrka". Nije bilo

Unaprijedena turisticka
infrastruktura (mjerljiv
po zavrsetku projekta)

Gore;
NP Durmitor;

projekta)
Projekat 21 Zavrsena izrada Uvid u projektnu 2018.-2019. Ministarstvo Opétina Zabljak; Nastavak aktivnosti na
Izgradnja energetski projektne dokumentaciju. Zbog duge odrz_lvog razvoja realizaciji, u 2020. godini;
: dokumentacije; procedure i turizma;
efikasnog objekta stvaranja TO Zabljak;
T0, sa suvenirnicom planskih
i izloZbenim (Stvoreni preduslovi za (Uvid u DUP Zabljak i pretpostavki i
prostorom izgradnju usvajanjem skupstinsku odluku o izrade projektne
izmjena DUP-a Zabljak, usvajanju) dokumentacije
u 2018 godini;) rok za
realizaciju je
pomjeren za
2020.12021.)
Projekat 22 Odredena lokacija za pet | Uvid u stanje na terenu; 2018.-2019. LTO Zabljak; Dobavlja¢ Projekat je realizovan.
Definisanje lokacije drvenih objekata  NEO, ] e
Hell viSestruke namjene. Opétina Zabljak (Neophodno je, na godisnjem
<4 P os.tavbanj e nivou ili dugorocnije, raditi
mobilnih drvenih (Nabavljeno pet (Uvid u dokumentaciju na stvaranju uslova za
objekata visestruke mobilnih drvenih za nabavku; Sami koriséenje objekata, nakon
namjene u _funkciji objekata visestruke objekti} cega Ce biti moguce mjeriti
turizma namjene, a koji ¢e biti u indikatore);
Sfunkciji turizma)
Rijesen problem uli¢nih
prodavaca;
Podignut nivo usluga;
Sadrzajnija i kvalitetnija
ponuda;
Bolja promocija
lokalnog proizvoda;
Projekat 23 U novembru 2019. Uvid u javne pozive; 2019.-2020. JP za nacionalne Izvodac radova; Nastavak aktivnosti na
Izgradnja godine, raspisan je parkove Crne realizaciji, u 2020. godini.




zainteresovanih za
izvodenje radova. U
decembru 2019. godine.
ponovo je raspisan
otvoreni postupak javne
nabavke.
Izgradnja eko i etno
sela, predvidena je kao
mogucnost od strane
privatnih lica.
[nteresovanja za ovu
aktivnost nije bilo.

Projekat 24 Nije bilo aktivnosti na Povecanje broja 2018.-2021. Ministarstvo NP Durmitor; Opétina Zabljak ¢e uputiti
Unapredivanje ovom projel\fttf., u2019. pos}et_ilaca u c.:en?’u za odr?ivog razvoja [zvodaci radova; inicijativu za realizaciju ovog
Centra za posjetioce . godini. posjetioce (mjerljiv po i turizma; projekta.
zavrsetku projekta)
EXPO prostora
Projekat 25 Programom upravljanja Uvid u dokumentaciju 2018.-2021 JP Nacionalni Opitina Zabljak Prema informacijama od NP
Proizvodnja/prodaja NP za 2{)29. ‘l__'odinu,. NP; parkovi Crne Dun"mt.orj plamr_ano.]e da
- predvidena je izgradnja Gore suvenirnica bude 1;gradena u
glavne kapije. kontrolno- 2020. godini.
naplatnog punkta i
suvenirnice na rampi. Ostvarivanje dodatnih
Ugovoreni su radovi za prihoda i raznovrsnija
izgradnju suvenirnice i ponuda suvenira
adaptaciju naplatnog (mjerljiv po zavrsetku
punkta na rampi prema projekta)
Crnom jezeru.
Prioritet 2: Unapredenje poljoprivredne prozvodnje
Projekat 26 Uge¥ce Opstine Zabljak Uvid u dokumentaciju 2018.-2021. Opétina Zabljak; UNDP; Nastavak realizacije u 2020.
u troskovima otkupa Agrobiznis info centra i Agrobiznis info Poljoprivredni godini;

Jacanje uloge
Agrobiznis info
centra u kreiranju
strategije razvoja
poljoprivrede u
Zabljaku

mlijeka u zimskim
mjesecima;
Ugesée Opstine Zabljak
u sufinansiranju
poljoprivrednog
osiguranja, sa 30% od
ukupnog iznosa polise.
Utece Opstine Zabljak
u trofkovima transporta
kombajna, za potrebe

analiticke kartice;

centar;

proizvodaci;


































